

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月22日
契約業者名	アサヒコンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南隈681
業務の名称	令和6年度天神川水系河川現況台帳デジタルデータ作成業務
業務場所	鳥取県倉吉市福庭町1-18
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	作業計画 1式 一括登録用GISデータ作成 1,000施設 報告書作成 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	17,325,000円(税込み)
変更金額	+ 2,189,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,514,000円(税込み)
変更理由	数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 7日
契約業者名	アサヒコンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南隈681
業務の名称	令和6年度天神川水系河川現況台帳デジタルデータ作成業務
業務場所	鳥取県倉吉市福庭町1-18
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	作業計画 1式 一括登録用GISデータ作成 1,000施設 報告書作成 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	+ 825,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,325,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に基づき歩掛適用年月を更新することによる業務委託料の変更のため。