

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度倉吉管内電気通信設備詳細設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	電気通信設備詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月26日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	67,265,000円(税込み)
変更金額	+ 19,558,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,823,000円(税込み)
変更理由	設計項目の変更及び追加により、設計数量の変更及び工期延期を行う。