

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月24日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度北条道路測量設計業務
業務場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～琴浦町槻下地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計(A) 1式 平面交差点詳細設計 N=2箇所
履行期間(自)	令和 7年 3月22日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	35,178,000円(税込み)
変更金額	+ 1,771,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,949,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月17日付け国中整技管第145号)に基づく令和7年3月適用の設計業務委託等技術者単価の更新による業務委託料の変更。