

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月20日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度倉吉河川国道事務所庁舎耐震診断等業務
業務場所	鳥取県倉吉市福庭町一丁目18番地
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	庁舎耐震診断 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月25日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	5,830,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,600,000円(税込み)
変更理由	コンクリートコアの採取を行う調査を追加する。