

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	島根県松江市西嫁島1-2-33
業務の名称	令和7年度鳥取西部地域道路計画検討業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、鳥取県西部地域(米子～境港)の道路計画検討に関する基礎資料作成及び予備設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月15日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	73,425,000円(税込み)
変更金額	+ 9,031,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,456,000円(税込み)
変更理由	道路計画における資料作成の追加。 アンケート調査の追加。 道路予備設計の変更。