

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度倉吉管内道路行政マネジメント業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、倉吉河川国道事務所管内の道路事業による地域社会への影響や効果の把握を行い、これらを踏まえた道路行政マネジメントの基礎資料とりまとめを行う業務である。
履行期間 (自)	令和 7年 4月15日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	42,603,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,808,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,411,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・管内図、事業パンフレットの更新及び印刷の追加・管内事業の交通特性分析の追加・数量の増減変更