

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 7月22日  |
| 契約業者名                            | 西谷技術コンサルタント(株)   |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県倉吉市八屋354-1  |
| 業務の名称                            | 令和7年度天神川水系流量観測他業務  |
| 業務場所                             | 天神川水系  |
| 業種区分                             | 測量   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 低水流量観測 N=8箇所<br>高水流量観測 N=5箇所<br>河川測量 N=16本<br>水位流量曲線作成 N=8箇所<br>堰流量観測 1式<br>観測所等点検 1式<br>水文資料整理 1式 |
| 履行期間(自)                          | 令和 7年 4月 1日  |
| 履行期間(至)                          | 令和 8年 3月31日  |
| 変更前の契約金額                         | 53,130,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 3,058,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 56,188,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に基づく積算基準の変更。   |