

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	西谷技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市八屋354-1
業務の名称	令和7年度倉吉管内交安測量設計業務
業務場所	鳥取県鳥取市青谷町～島根県安来市吉佐町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路予備修正設計 L=約0.2km 道路詳細設計 L=約0.2km 平面交差点予備設計 N=1箇所 測量 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月24日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	27,093,000円(税込み)
変更金額	+ 6,292,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,385,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。