

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度倉吉管内修繕設計業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・基準点測量 20点</li><li>・現地測量 0.08km<sup>2</sup></li><li>・路線測量 1km</li><li>・一般構造物詳細設計 1式<ul style="list-style-type: none"><li>箱形管渠 3箇所</li><li>重力式擁壁 2箇所</li><li>場所打ち法枠 5箇所</li><li>アンカー付場所打ち法枠 3箇所</li></ul></li></ul>
履行期間(自)	令和 7年 9月27日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,793,000円(税込み)
変更金額	+ 6,204,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,997,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。