

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和7年度北条道路水文調査その2業務
業務場所	鳥取県東伯郡北栄町東園～妻波地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地下水調査 1式・水質検査 1式・風向風速・気温湿度測定 1式・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 7年10月22日
履行期間(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	26,609,000円(税込み)
変更金額	-858,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,751,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 契約書第37条の2の支払限度額及び履行高予定額の変更を行う。