

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 藤井基礎設計事務所
契約業者の住所	島根県松江市東津田町1349
業務の名称	令和7年度山陰道琴浦地区外附属物点検業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	定期点検(詳細点検) 道路照明・道路情報提供装置・標識 200基
履行期間(自)	令和 7年10月30日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	50,182,000円(税込み)
変更金額	+ 1,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,942,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。