

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区鉄砲町 7 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 7 年度倉吉河川国道管内環境影響調査業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	環境調査（猛禽類）の調査箇所数の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 1 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 履行期限を令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで延期する。