

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	令和 7 年度天神川水系河川管理施設監理検討業務パシフィックコンサルタンツ・エスジーズ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 1 6 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度天神川水系河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川管理の状態把握 1 式 堤防点検及び河川管理施設点検 1 式 河川管理施設監理 (案) の検討 1 式 河川カルテ、工事履歴の更新 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 0 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 5 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況等により、数量の増を行う。