

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月21日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度天神川流域砂防自然環境調査業務
業務場所	鳥取県倉吉市関金町野添地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	環境モニタリング調査 5項目 (魚類調査、両生類調査、陸上昆虫類調査、オオサンショウウオ調査) 猛禽類調査 3箇所
履行期間 (自)	令和 8年 3月24日
履行期間 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	21,153,000円 (税込み)
変更金額	+ 682,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,835,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に基づき単価適用年月を更新することによる業務委託料の変更のため。