

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月21日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度天神川水系砂防施設等詳細設計外業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	現地測量 A=0.08km <sup>2</sup> 用地測量 復元測量A=2万m <sup>2</sup> 砂防施設詳細設計 N=2箇所 道路予備設計(A)(仮設道路設計) L=260m 道路予備設計(A)(砂防管理用道路設計) L=100m
履行期間(自)	令和 8年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	24,618,000円(税込み)
変更金額	+ 2,783,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,401,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に基づく積算基準の変更のため。