

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月19日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度倉吉改築積算技術業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	現地計画・現地調査 1式 道路工事 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和 8年 4月 1日
履行期間(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	275,550,000円(税込み)
変更金額	+ 7,535,000円(税込み)
変更後の契約金額	283,085,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和8年3月2日付け国中整契第342号、国中整技管第128号、国中整計第60号)に基づく令和8年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。