

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月15日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度倉吉道路管理支援業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路管理支援 1式</li><li>・特車指導取締り 1式</li></ul>
履行期間 (自)	令和 8年 4月 1日
履行期間 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	82,830,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,123,000円 (税込み)
変更後の契約金額	84,953,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和8年3月2日付け国中整契第342号、国中整技管第128号、国中整計第60号)に基づく令和8年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。