

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 21日
契約業者名	鵬技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市福庭町2-160
業務の名称	令和8年度倉吉河川国道事務所資料作成業務
業務場所	倉吉河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・協議関係資料作成・測量、調査、設計に関する諸条件整理取りまとめ・工事発注に係る発注業務の設計図書案作成・工事完成、管理等に係る資料作成・各種点検表等データ整理取りまとめ・その他、工事に関する資料取りまとめ
履行期間(自)	令和 8年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	63,360,000円(税込み)
変更金額	+ 1,023,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,383,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に基づき単価適用年月を更新することによる業務委託料の変更のため。