

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	豊国工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市西条町御菌宇 6 4 0 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度斐伊川放水路分流堰ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	島根県出雲市大津町上来原地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川用水門設備据付 フレキシブルホース(高圧油圧ホース)取替 62本
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う