

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 豊洋
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市西川津町 2 1 0 8 番地 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川白潟地区外整備工事
工 事 場 所	島根県松江市白潟本町地先外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 (路体盛土工 2 0 0 m ³ 、路床盛土工 9 5 0 m ³)、付帯道路工 1 式、応急処理工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 3 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。