

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	森島建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県飯石郡飯南町下赤名 4 7 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度志津見ダム貯水池外維持工事
工 事 場 所	島根県出雲市佐田町一窪田～飯石郡飯南町八神地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<div>・ 除草工 1 式 堤防除草工29,500m2</div> <div>・ 堤防養生工 1 式 伐木除根工10,000m2</div> <div>・ 清掃工 1 式 塵芥処理工100m2</div> <div>水面清掃工40日</div> <div>・ 法面工 1 式 法面吹付工200m2</div> <div>法枠工50m2</div> <div>・ 舗装工 1 式 アスファルト舗装工200m2</div> <div>・ 応急処理工 1 式</div> <div>・ 構造物撤去工 1 式</div>
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 6 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく請負代金額の変更。