

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月15日
契約業者名	(株) 田中建設工業所
契約業者の住所	岡山県苫田郡鏡野町下斎原644番地1
工事の名称	令和7年度苫田ダム維持工事
工事場所	岡山県苫田郡鏡野町地先～岡山県津山市地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草 A=180,400m ² 道路除草 A=50,200m ² 伐木 A=43,000m ² 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	131,131,000円(税込み)
変更金額	+ 5,115,000円(税込み)
変更後の契約金額	136,246,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	(株) 田中建設工業所
契約業者の住所	岡山県苫田郡鏡野町下斎原644番地1
工事の名称	令和7年度苫田ダム維持工事
工事場所	岡山県苫田郡鏡野町地先～岡山県津山市地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	堤防除草 A=180,400m ² 道路除草 A=50,200m ² 伐木 A=43,000m ² 清掃工 1式 植栽維持工 1式 応急処理工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	124,300,000円(税込み)
変更金額	+ 6,831,000円(税込み)
変更後の契約金額	131,131,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更。