

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度苫田ダム水文観測業務
業務場所	苫田郡鏡野町原地先～苫田郡鏡野町上斎原地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	総合保守点検 1回 定期保守点検 11回 低水流量観測 36回 (3観測所/月) 高水流量観測 2回 (1観測所) 水位流量曲線作成 1式 水文資料整理 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月19日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	14,839,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,662,000円 (税込み)
変更後の契約金額	17,501,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。