

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(有) 芦田設計
契約業者の住所	岡山県津山市津山口204-1
業務の名称	令和7年度苫田ダム情報連絡所設計業務
業務場所	岡山県津山市小田中1312-1地内
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
履行期間 (自)	令和 7年 7月24日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	3,080,000円 (税込み)
変更金額	+ 460,520円 (税込み)
変更後の契約金額	3,540,520円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、令和8年3月27日まで工期を延期する。