

単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した令和6年度津山出張所管内舗装修繕第1工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 6月 13日

発注者 住所 岡山市北区富町二丁目19-12

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局岡山国道事務所長

樋口 恒一郎

受注者 住所 岡山県苫田郡鏡野町土居249番地1

氏名 中国防災工業

代表取締役 原田 明彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		41,919,189	
舗装工						
		式	1		38,289,810	
舗装打換え工 (車道打換えA)						
		式	1		429,260	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
		m	47	778.2	36,575	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m ²	65	1,263	82,095	
殻運搬	舗装版破碎					
		m ³	10	3,990	39,900	
殻処分	アスファルト殻					
		m ³	10	6,048	60,480	
上層路盤	再生As安定処理(20) 仕上り厚 50mm					
		m ²	65	3,234	210,210	
切削オーバーレイ工						
		式	1		30,311,470	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイA)						
		m ²	2,800	5,560	15,568,000	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイB)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度Asホリマー改質II型(20)					
		m ²	560	3,215	1,800,400	
切削オーバーレイ (切削オーバーレイC)						
		m ²	2,450	3,215	7,876,750	
殻運搬(路面切削)	アスファルト屑					
		m ³	581	2,672	1,552,432	
殻処分	アスファルト屑					
		m ³	581	6,048	3,513,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホバ-レイ工 (排水性舗装A)		式	1		1,404,480	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスAs(13)	m2	560	2,508	1,404,480	
ホバ-レイ工 (排水性舗装B)		式	1		6,144,600	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	2,450	2,508	6,144,600	
道路付属施設工		式	1		126,860	
道路付属物工		式	1		126,860	
車線分離標	φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	8,642	86,420	
施工標示板	真鍮製 φ100 t=10	個	4	10,110	40,440	
構造物撤去工		式	1		30,110	
道路付属物撤去工		式	1		30,110	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	3,011	30,110	
仮設工		式	1		3,472,409	
仮設舗装工		式	1		303,749	
交通管理工		式	1		3,168,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		41,919,189	
共通仮設費		式	1		7,162,533	
共通仮設費		式	1		675,020	
運搬費		式	1		168,392	
建設機械運搬費		式	1		168,392	
技術管理費		式	1		58,073	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,073	
現場環境改善費(率計上)		式	1		448,555	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,487,513	
純工事費		式	1		49,081,722	
現場管理費		式	1		17,147,146	
工事原価		式	1		66,228,868	
一般管理費等		式	1		11,441,132	
工事価格		式	1		77,670,000	

