

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	中央建設(株)
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293-1
工事の名称	令和7年度総社防災作原西地区第4改良工事
工事場所	岡山県総社市日羽地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 6月14日
工 期 (至)	令和 8年 3月12日
変更前の契約金額	245,300,000円(税込み)
変更金額	+ 16,423,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,723,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。