

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月22日
契約業者名	東亜道路工業(株)
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	令和7年度笠岡バイパスカブト南地区第3舗装工事
工事場所	岡山県笠岡市カブト南地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 9月 6日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	262,350,000円(税込み)
変更金額	+ 32,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	294,580,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。