

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月24日
契約業者名	前田道路(株)
契約業者の住所	東京都品川区大崎1-11-3
工事の名称	令和7年度笠岡バイパスカブト南地区第2舗装工事
工事場所	岡山県笠岡市カブト南地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 9月 6日
工期(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	248,490,000円(税込み)
変更金額	+ 22,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	271,040,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。