

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	大成ナグバス(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区落合1-2-30
工事の名称	令和7年度笠岡バイパスCCTV設備他工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV装置設置工3基 支柱設置工3基 光ケーブル敷設工3.3km
工期(自)	令和 7年 9月13日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	37,400,000円(税込み)
変更金額	+ 660,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,060,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。