

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) コーザイ道路
契約業者の住所	岡山県倉敷市玉島阿賀崎2067
工事の名称	令和7年度岡山環状南道路外整備工事
工事場所	岡山県岡山市南区古新田～藤田地内、岡山県岡山市北区中仙道～檜津地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道180号 岡山環状南道路及び一般国道180号 岡山西バイパスにおける整備工事である。
工 期 (自)	令和 7年10月18日
工 期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	17,666,000円(税込み)
変更金額	+ 385,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,051,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量を増減する。