

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度岡山国道道路管理支援業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 4月 3日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	246,213,000円 (税込み)
変更金額	+ 363,000円 (税込み)
変更後の契約金額	246,576,000円 (税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月28日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度岡山国道道路管理支援業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 4月 3日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	226,600,000円 (税込み)
変更金額	+ 19,613,000円 (税込み)
変更後の契約金額	246,213,000円 (税込み)
変更理由	令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費 (業務委託料) の変更を行う。