

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月24日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和5年度岡山国道管内交通量推計業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 5年 8月16日
履行期間 (至)	令和 6年 4月30日
変更前の契約金額	29,524,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,565,200円 (税込み)
変更後の契約金額	32,089,200円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・事業再評価Q&amp;A作成を追加する。</li><li>・交差点報告別交通量を追加する。</li><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li></ul>