

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	令和6年度笠岡バイパス外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・ティー
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度笠岡バイパス外積算技術業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	251,691,000円 (税込み)
変更金額	+ 90,420,000円 (税込み)
変更後の契約金額	342,111,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	令和6年度笠岡バイパス外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・ティー
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度笠岡バイパス外積算技術業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	200,101,000円(税込み)
変更金額	+ 51,590,000円(税込み)
変更後の契約金額	251,691,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	令和6年度笠岡バイパス外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・ティー
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度笠岡バイパス外積算技術業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	188,650,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,451,000円 (税込み)
変更後の契約金額	200,101,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について (令和6年3月6日付け事務連絡) に基づき令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への更新による業務委託料の変更。