

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	国際航業(株)
契約業者の住所	東京都新宿区北新宿2-21-1
業務の名称	令和6年度玉島維持DX3次元道路管理情報システム機能拡張業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 6年 8月31日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	43,901,000円(税込み)
変更金額	+ 3,696,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,597,000円(税込み)
変更理由	3次元道路管理情報システム機能拡張に伴い、道路パトロール車両に搭載する舗装点検システムに伴う検証を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	国際航業(株)
契約業者の住所	東京都新宿区北新宿2-21-1
業務の名称	令和6年度玉島維持DX3次元道路管理情報システム機能拡張業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 一式・3次元道路管理情報システム拡張機能要件の検討 一式・3次元道路管理情報システム機能拡張 一式・ロードマップ案の作成 一式・システム操作マニュアル作成 一式・報告書作成 一式
履行期間(自)	令和 6年 8月31日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	39,996,000円(税込み)
変更金額	+ 3,905,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,901,000円(税込み)
変更理由	3次元道路管理情報システム機能拡張に伴い、道路パトロール車両に搭載するMMS検討に伴う精度検証及び地下埋設物3Dデータに関する検討を追加する。 上記の数量の追加に伴い工期を令和7年度5月30日まで延期する。