

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月23日
契約業者名	応用地質(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町7
業務の名称	令和6年度玉島笠岡道路里庄西部地区井戸調査業務
業務場所	岡山県浅口郡里庄町新庄地内～浜中地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 6年 9月11日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	37,763,000円(税込み)
変更金額	-308,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,455,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	応用地質(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町7
業務の名称	令和6年度玉島笠岡道路里庄西部地区井戸調査業務
業務場所	岡山県浅口郡里庄町新庄地内～浜中地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号玉島・笠岡道路(Ⅱ期)のうち、岡山県浅口郡里庄町新庄地内から浜中地区において、井戸調査業務を行う業務である。 水文調査 1式・計画準備1式・流量観測(容器法)50回・箇所・自記水位観測(自記水位計)192回・箇所・定期水位観測(テスター式水位計)372回・箇所・出水調査48回・箇所・簡易水質試験668回・箇所・採水66回・箇所・水質分析66回・箇所
履行期間(自)	令和 6年 9月11日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	37,763,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	37,763,000円(税込み)
変更理由	令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中36条原契約書中第36条の2第1項の部分払回数を2回とし、第37条の4第3項の令和7年度における部分払回数を1回とする。