

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月29日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度津山南道路外井戸調査業務
業務場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内、岡山県総社市総社～刑部地内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 6年 9月18日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	12,276,000円(税込み)
変更金額	+ 1,463,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,739,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度津山南道路外井戸調査業務
業務場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～岡山県津山市平福、岡山県総社市総社～岡山県総社刑部
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 6年 9月18日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	12,276,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	12,276,000円(税込み)
変更理由	令和6年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。 原契約書中36条原契約書中第36条の2第1項の部分払回数を2回とし、第37条の4第3項の令和7年度における部分払回数を1回とする。