

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和6年度岡山倉敷立体用地調査等業務
業務場所	岡山県岡山市南区妹尾地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 6年 9月25日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	28,248,000円(税込み)
変更金額	+ 5,544,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,792,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和6年度岡山倉敷立体用地調査等業務
業務場所	岡山県岡山市南区妹尾地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号岡山倉敷立体（I期）事業に伴い、岡山市南区妹尾地内において用地調査等を行う業務である。
履行期間（自）	令和 6年 9月25日
履行期間（至）	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	28,248,000円（税込み）
変更金額	± 0円（税込み）
変更後の契約金額	28,248,000円（税込み）
変更理由	筆界未定箇所解消の調整に伴い境界立会時期が遅れたため。