

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度玉島笠岡道路外道路設計業務
業務場所	岡山県浅口市金光町佐方～笠岡市茂平地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・業務委託料の変更。・履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 7年 1月10日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	20,251,000円(税込み)
変更金額	+ 3,652,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,903,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・他業務との工程調整に伴い、工期を令和7年9月30日に延期する。