

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度岡山環状南道路外道路設計業務
業務場所	岡山県岡山市北区檜津～岡山市南区藤田地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月19日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	39,820,000円(税込み)
変更金額	+ 1,859,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,679,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月17日付国中整技管第145号)の運用に係る特例措置に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。