

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月12日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度総社・一宮バイパス松尾地区用地調査等業務
業務場所	岡山県岡山市北区松尾地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 7年 3月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	7,678,000円 (税込み)
変更金額	+ 880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,558,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月30日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度総社・一宮バイパス松尾地区用地調査等業務
業務場所	岡山県岡山市北区松尾地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 7年 3月11日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	7,381,000円 (税込み)
変更金額	+ 297,000円 (税込み)
変更後の契約金額	7,678,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する令和7年度設計業務委託技術委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。