

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度津山南道路測量業務
業務場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	14,278,000円(税込み)
変更金額	+ 2,816,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,094,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 3日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度津山南道路測量業務
業務場所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	13,629,000円(税込み)
変更金額	+ 649,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,278,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応に係る変更