

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	西部技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区問屋町6-101
業務の名称	令和6年度笠岡バイパス地質調査その2業務
業務場所	岡山県笠岡市西大島新田～笠岡市茂平地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月20日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	11,198,000円(税込み)
変更金額	+ 154,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,352,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・関係機関協議に伴い、工期を令和7年8月29日まで延期する。