

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	中央開発(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西早稲田3-13-5
業務の名称	令和7年度岡山国道管内地質調査業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 4月19日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	34,111,000円(税込み)
変更金額	+ 759,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,870,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	中央開発(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西早稲田3-13-5
業務の名称	令和7年度岡山国道管内地質調査業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 7年 4月19日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	27,808,000円(税込み)
変更金額	+ 6,303,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,111,000円(税込み)
変更理由	1. ボーリング調査を追加する。また、現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、履行期限を令和8年度2月27日まで延期する。