

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度岡山国道管内交通量推計業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	交通量推計 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月22日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	52,492,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,799,000円 (税込み)
変更後の契約金額	60,291,000円 (税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月27日まで延期する。