

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　８月２７日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町３－２２
業 務 の 名 称	令和７年度玉島笠岡道路里庄東部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院西地内～浅口郡里庄町新庄地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	自記水位計観測　１式 定期水位観測　　１式 揚水量調査　　１式 沢・水路流量観測　１式 現地水質試験　　１式
履 行 期 間 （自）	令和　７年１０月１０日
履 行 期 間 （至）	令和　８年　９月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	５５，３３０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　２，８１６，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	５８，１４６，０００円（税込み）
変 更 理 由	・数量の増減を行う。 ・上記により、工期を令和８年９月３０日まで延期する。