

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度芦田川河口堰管理支援業務
業務場所	広島県福山市箕島町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	堰管理支援(A) N=24月 堰管理支援(B) N=731日
履行期間(自)	令和 8年 4月 1日
履行期間(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	127,600,000円(税込み)
変更金額	+ 2,266,000円(税込み)
変更後の契約金額	129,866,000円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書59条に基づく特例措置対応として業務委託料の変更を行う。