

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月1日
契約業者名	株式会社シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4番5号
業務の名称	令和8年度福山管内道路管理支援業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	福山河川国道事務所（及び三原国道維持出張所）において、道路法に基づき、道路の適正な利用と管理を図るため各種申請等の審査・指導及び道路の不正使用・不法占用の取締り、関連する調査や資料整理、現地調査等の補助的業務を行うものであり、円滑な行政手続き等により適切な道路管理を推進することを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	42,020,000円（税込み）
変更金額	+ 1,023,000円（税込み）
変更後の契約金額	43,043,000円（税込み）
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置対応のため