

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度広島西部山系溪流点検業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	40,832,000円(税込み)
変更金額	+ 8,624,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,456,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 三次元点群測量を追加する。2. 業務内容の変更に伴い、数量の増減を行う。3. 業務内容の変更に伴い、履行期間を令和7年4月30日まで延期する。