

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月17日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町2－10－11
業 務 の 名 称	令和6年度広島西部山系管内測量設計その2業務
業 務 場 所	広島西部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　6年　6月13日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,002,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 4,466,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	39,468,000円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和7年2月28日まで延期する。