

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系五月が丘地区砂防堰堤予備詳細設計業務
業 務 場 所	広島西部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 0 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 2 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 3 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水準測量、三次元点群測量、一般構造物設計、B I M / C I M 活用を追加する。 2. 業務内容の変更に伴い、数量の増減を行う。